

**Planning du projet :****Mai, juin, juillet**

Information et consultation de toutes les personnes concernées.

**Septembre, Octobre**

Mise à jour du fichier pour le Service National de L'adresse.

**Novembre,**

Envoi du fichier par la commune aux organismes permettant d'alimenter les bases de données nationales : Service National de L'adresse, SDIS (secours), cadastre, IGN, intercommunalités,

Envoi à chaque propriétaire concerné d'un certificat d'adressage avec la nouvelle adresse de son bien.

Mise en place des panneaux de rue et distribution des numéros.