

Planning du projet:

Mai à novembre

Information et consultation de toutes les personnes concernées.

Décembre, Janvier

Mise à jour du fichier pour le Service National de L'adresse.

Envoi du fichier par la commune aux organismes permettant d'alimenter les bases de données nationales: Service National de L'adresse, SDIS (secours), cadastre, IGN, intercommunalités/

Février, mars

Envoi à chaque propriétaire concerné d'un certificat d'adressage avec la nouvelle adresse de son bien. Mise en place des panneaux de rue et distribution des numéros.