

**EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL
de la commune de VALENCIN
Séance du 30 Mars 2026**

L'an deux mil vingt-six, le trente du mois de Mars à 19h30, le Conseil Municipal de la Commune de Valencin, dûment convoqué, s'est réuni en séance ordinaire, au nombre prescrit par la Loi, à la Mairie, sous la présidence de Monsieur Bernard JULLIEN, Maire

Nombre de conseillers en exercice :	23	Date de convocation :	24/03/2026
Présents :	23	Date de publication	01/04/2026
Votants :	23		

Présents : M Bernard JULLIEN – Mme Nadège HEIMO – M Christophe SOULIER – Mme Jenny RODRIGUEZ – M Jean-Louis CIANFARANI – Mme Nathalie ZAMBARDI – M Loïc REGNIER – Mme Geneviève BEGOUEN-DEMEAUX – M Gilles DENIS – Mme Fanny LAMOUCHE – M Daniel MOTA – Mme Nathalie CELLE – M Yves SERVANGE – Mme Amélie GASTALDO – M Benjamin CAMPOY – Mme Christèle MIGNOT – M Frédéric BAUDRY – Mme Amandine BEAL – M Nicolas BONGIBAUT – M Christophe BADUFLE – Mme Véronique BOUCHARD – M Jean-Michel MOLLAS – Mme Andrée VACHER

Absents :

Secrétaire : M Jean-Louis CIANFARANI

N° 10	<u>Délibération n° 2026-023</u>	Salle polyvalente Assistance à Maitrise d'Ouvrage (AMO) Avenant n°1
-------	--	--

M Jean-Louis CIANFARANI fait un rappel sur l'avancement du dossier de la construction d'une salle Polyvalente.

La Commune a fait appel à un groupement d'Assistants à Maitrise d'Ouvrage (AMO) pour être accompagnée dans la phase de définition du programme et montage de la consultation à lancer afin de retenir un groupement de maîtrise d'œuvre.

Deux cabinets ont été retenus :

- ✓ Le cabinet EFFUSION pour la partie programmation fonctionnelle, technique et environnementale
- ✓ Le cabinet VOXOA pour l'accompagnement lors de la consultation maîtrise d'œuvre

A l'issue de la 1^{ère} phase de la consultation (phase candidature), 55 plis ont été reçus. La proposition tarifaire faite par le cabinet VOXOA prévoyait l'analyse de 20 candidatures. Il avait été convenu que le montant de la mission serait modifié si le nombre de plis reçus étaient très supérieur au nombre prévu.

Un avenant n°1 est donc proposé comme suit :

- ✓ Complétude administrative : 2 jours à 750€ HT soit 1 500.00 € HT
- ✓ Complément d'analyse (base de 30 candidatures) : 7.5 jours X 750€ HT = 5 625.00€ HT

TOTAL : 7 125.00 € HT soit 8 550.00 € TTC

Montant initial de la mission

19 850.00 € HT
TVA : 3 970.00 €
23 820.00 € TTC

Nouveau montant du marché

26 975.00 € HT
TVA : 5 395.00 €
32 370.00 € TTC

Le Conseil Municipal, par :

***20 Voix POUR**

***2 Voix CONTRE (Mme Véronique BOUCHARD – Mme Andrée VACHER)**

***1 abstentions (M Jean-Michel MOLLAS)**

✚ **APPROUVE** le contenu de l'avenant n°1 à la mission du cabinet VOXOA comme présenté ci-dessus.

✚ **AUTORISE** M le Maire à signer l'avenant n°1

Ainsi fait et délibéré les jour, mois et an que dessus par les membres présents.

Le Maire
Bernard JULLIEN



Pour copie conforme,
Valencin, le 01/04/2026

Transmis à la sous-préfecture
Le 01/04/2026

Le secrétaire
Jean-Louis CIANFARANI

